

Actividades	Respon- sables	Fechas estimadas	Junio				Julio				Agosto				Producto Final 2024
			Semana												
			1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	
<b>Planeación</b>															
Concertación de la Estructura Programática Homologada (EPH)	SESA	a más tardar el 21 de junio													EPH
Revisión y actualización de la EPH concertada	DGPYP	hasta el 23 de junio													
<b>Programación</b>															
Concertación de la Estructura Programática de la Entidad Federativa (EPEF)	SESA	26 de junio al 7 de julio													EPEF
Revisión y validación de las EPEF 's	DGPYP	a más tardar el 11 de julio													
<b>Matriz de Indicadores para Resultados</b>															
Revisión y actualización de los indicadores de la MIR del FASSA Acciones de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	SESA	a más tardar el 14 de julio													MIR
Concertación de la MIR	DGPYP	a más tardar el 20 de julio													
<b>Presupuestación</b>															
Carga del Presupuesto y Calendario	SESA	a más tardar el 31 de julio													Presupuesto Calendarizado
Carga del Presupuesto por Resultados	SESA														
Estrategia Programática	SESA	a más tardar el 11 de agosto													Estrategia Programática